



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SPL MAS HOLICKO, o.p.s. v období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Zpracovatel:

- Dozorčí rada MAS Holicko, o.p.s.
- Pracovní skupina zemědělců a podnikatelů
- Pracovní skupina zástupců obcí a žen

Konzultant:

- Manažer MAS



1. Úvod

Předmětem této práce je provedení vyhodnocení naplňování cílů Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s. s názvem: „5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, během něhož byla vyhlášena 1 výzva pro příjem Žádostí o dotaci, podpořeno 7 projektů a zrealizovány 4 projekty.

1.1. Základní údaje o MAS

Název MAS: MAS Holicko o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum založení MAS: První jednání a utváření MAS začalo v průběhu léta 2006 a zapsání společnosti do Rejstříku obecně prospěšných společností, při Krajském soudu v Hradci Králové, na pobočce Pardubice, došlo 22. 3. 2007. Zakladatelská smlouva byla podepsána dne 27. 11. 2006.

Datum podpisu dohody se SZIF: Datum podpisu dohody se SZIF je 21. 8. 2009.

MAS byla do programu LEADER vybrána: ve skupině „MAS 32+“

Rozloha území, kde MAS působí (k 31. 12. 2011): 207,1 km²

Počet obyvatel v tomto území (k 31. 12. 2011): 16.837 obyvatel

Počet obcí v území MAS (k 31. 12. 2011): 13 obcí

Počet členů MAS (k 31. 12. 2011):

Veřejný sektor	7 členů
Obce	7 členů
Příspěvkové organizace	-
Neveřejný sektor	13 členů
NNO	-
Podnikatelé – fyzické a právnické osoby	2 členové
Zemědělci	4 členové
Nepodnikající fyzické osoby	7 členů
Celkem	20 členů

2. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů

2.1. Předložené Průběžné Monitorovací zprávy

Kromě ukončených projektů (viz. níže) nebyly v roce 2011 realizovány žádné jiné projekty, tzn. že na sekretariát MAS Holicko nebyla předložena žádná Průběžná Monitorovací zpráva.

2.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy

V průběhu roku 2011 byly realizovány a následně ukončeny celkem 4 projekty z opatření IV.1.2., tzn. že na sekretariát MAS Holicko koneční žadatelé předložili 4 Konečné Monitorovací zprávy, viz. tabulka níže.

Kopie Monitorovacích zpráv tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Předložené Konečné Monitorovací zprávy:

Číslo výzvy	Fiche	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace	Ukončení projektu
1	1	Obec Trusnov	Srdce Trusnova - rekonstrukce budovy bývalé obecní školy, vytvoření volnočasového spolkového centra	1.510.650,- Kč	16. 5. 2011
2	1	Obec Býšť	Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť	1.115.213,- Kč	6. 9. 2011
2	2	Ing. Hana Platenková	WELLNESS HOLICE	1.200.000,- Kč	8. 11. 2011
2	5	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.	Naučná stezka „Viselce“	171.545,- Kč	22. 9. 2011

2.2.1. Plnění povinných preferenčních kritérií

- **Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa**

Jeden projekt vytvořil 1,5 přepočteného pracovního místa a do 6 měsíců od převodu dotace na účet konečného žadatele vytvoří ještě 0,5 pracovního místa. Ostatní projekty nevytvořily žádné pracovní místo.

- *Projekt Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“: V roce 2011 vytvořil v Holicích 2 pracovní místa masérky a recepční v rámci 6 hodinové pracovní doby (Závazek byl 1 pracovní místo – 6 hod. pracovní doba, 1 pracovní místo – 8,5 hod. pracovní doba).*

- **Uplatňování inovačních přístupů**

Všechny podpořené projekty byly určitým způsobem inovativní. Ale žádný z nich nebyl přímo zaměřen na inovaci. Jednalo se převážně o rekonstrukce a nové využití stávajících objektů, které budou nadále dlouhodobě využívány. Všechny projekty podpořily z části inovaci na místní úrovni, mimo jiné došlo k rozšíření služeb pro občany, kdy například daná služba v obci doposud chyběla.

- *Projekt Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. „Naučná stezka „Viselce“ : Nová naučná stezka o lesnictví, která se v blízkém okolí nikde nenachází. Možnost dvojího využití lesa, vedle funkce hospodářské zde vzroste i uplatňování funkce rekreační a vzdělávací. Přínosem je dále možnost využití této stezky dalšími obcemi z MAS Holicko.*

- Projekt Obce Býšť „Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť „: Nový povrch víceúčelového hřiště – nová technologie.
- Projekt Obce Trusnov „Srdce Trusnova“: Rekonstrukce budovy bývalé obecní školy, vytvoření volnočasového spolkového centra: větší kulturní a společenské zázemí v obci.

- **Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství**

Dané projekty nebyly jednoznačně založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Na projektech se nepodílelo více partnerů. Nezávisle na této skutečnosti však projekty podpořily okolní subjekty a rozšířily nabídku regionu, např. rozšířením nabídky možností pro turisty. Předpokládá se, že projekty podpoří spolupráci subjektů z různých odvětví, například při realizování kulturních, společenských či sportovních akcí, tak i jiným způsobem.

- Projekt Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“: Vytvořeno zcela nové odvětví podnikání. V regionu MAS Holicko nebylo dosud zařízení tohoto druhu podporováno.
- Projekt Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. „Naučná stezka „Viselce“ : Partnerství v rámci projektu prozatím nevzniklo, v budoucnosti je v plánu spolupráce s místními školami. Začátek naučné stezky je v Holicích u Kulturního domu, poblíž Muzea Emila Holuba. Tyto subjekty pořádají řadu různých projektů, při kterých mohou naučnou stezku využít.

- **Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let**

Dva projekty měly z větší části jako cílovou skupinu děti a mladé do 30-ti let. Ostatní projekty nebyly zaměřeny pouze na mladé lidi, ale na všechny věkové kategorie. Některé projekty napomohou k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu. Žádný projekt neobsadil nové pracovní místo mladými lidmi do 30-ti let.

- Projekt Obce Býšť „Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť“: Využití pro děti a mládež.
- Projekt Obce Trusnov „Srdce Trusnova“: Vytvoření volnočasového spolkového centra – projekt svojí podstatou dopadá především na mladé lidi do 30-ti let.

- **Zaměření dopadů projektu na ženy**

Projekty jsou zaměřeny na všechny kategorie obyvatel, nejen na ženy. Jeden projekt vytvořil 2 pracovní místa pro ženy.

- Projekt Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“: Vytvoření pracovního místa recepční a masérky.

2.2.2. Plnění preferenčních kritérií stanovených MAS

- **Využití stávajících zařízení a objektů (Fiche 1, 2 a 4)**

Všechny projekty v rámci Fiche 1 a 2 rekonstruovaly nebo modernizovaly stávající zařízení a objekty.

- Projekt Obce Trusnov „Srdce Trusnova“: Rekonstrukce budovy bývalé obecní školy.
- Projekt Obce Býšť „Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť „: Modernizací došlo k rozšíření využití původního hřiště.

- Projekt Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“: Rekonstrukce nevyužívaného objektu.

- **Víceúčelovost využití zařízení (Fiche 1)**

Jeden projekt je využíván jako víceúčelové zařízení.

- Projekt Obce Trusnov „Srdce Trusnova“: V objektu se budou realizovat aktivity sportovní, kulturní, školící, spolkové, bude tedy realizován jako víceúčelové zařízení pro minimálně tři účely.

- **Hospodárnost projektu (Fiche 1, 3 a 4)**

Dané projekty byly určitým způsobem hospodárné. Ale žádný z nich nebyl cíleně zaměřen na hospodárnost. Jednalo se především o energetickou úspornost získanou díky rekonstrukci, nové technologii apod.

- Projekt Obce Trusnov „Srdce Trusnova“: Projektem došlo ke snížení provozních nákladů. Elektrická akumulční kamna byla nahrazena radiátory, vytápění je řešeno plynovým kondenzačním kotlem a akumulční nádrží. Důraz byl kladen na opravy oken.
- Projekt Obce Býšť „Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť“: Snížení provozních nákladů spojených se sportovní aktivitou, která z důvodu původního nevhodného povrchu byla provozována v tělocvičně základní školy, kde je vyšší energetická náročnost.

- **Šetrnost vůči životnímu prostředí (Fiche 1 a 2)**

Všechny projekty jsou šetrné k životnímu prostředí, ale pouze jeden projekt cíleně využívá obnovitelné zdroje energie.

- Projekt Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“: Vytápění je tepelným čerpadlem, větrání je úsporné díky rekuperačním jednotkám a ohřev vody využívá přehřev tepelným čerpadlem.

- **Zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci – využitelnost investice pro obyvatele (Fiche 2)**

Daný projekt je jednoznačně zaměřen na zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci.

- Projekt Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“: Projektem se v Holicích vytvořila nová (doposud neexistující) služba – Saunový ráj.

- **Dostupnost a využitelnost pro lidi (Fiche 3, 4 a 5)**

Daný projekt je jednoznačně dostupný a využitelný pro širokou veřejnost bez jakéhokoli omezení.

- Projekt Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. „Naučná stezka „Viselce“ : Naučná stezka je lehce dostupná, začíná v lokalitě, kde se lidé soustřeďují – v blízkosti Muzea Emila Holuba, Kulturního domu, školy, prochází okolo hojně navštěvované lokality campu Hluboký a chatovou oblastí. Pokud budou mít lidé zájem, mají možnost si celou naučnou stezku projít.

- **Míra návaznosti na zajímavosti a agroturistické služby regionu, multiplikační efekt (Fiche 3)**

Žádný ukončený projekt nebyl realizován v rámci této Fiche.

- **Příspěvek k obnově památek a pamětihodností regionu, rehabilitace přírodní lokality (Fiche 3)**

Žádný ukončený projekt nebyl realizován v rámci této Fiche.

- **Rehabilitace přírodní lokality (Fiche 5)**

Daný projekt je částečně zaměřen na rehabilitaci přírodní lokality.

- *Projekt Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. „Naučná stezka „Viselce“ : Vybudováním naučné stezky došlo ke zlepšení krajiny v dotčené lokalitě. Byla zde snaha o zachování přírodního charakteru prostředí v co nejpůvodnější podobě - naučné tabule o fauně a flóře dané lokality, výstavba odpočinkových míst.*

- **Pozitivní přínos pro životní prostředí (Fiche 5)**

Daný projekt je šetrný k životnímu prostředí.

- *Projekt Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. „Naučná stezka „Viselce“ : Projektem došlo k usměrnění návštěvnosti lesa do dané lokality, která je navržena k většímu plnění rekreačních funkcí lesa. Texty na tabulích seznámí návštěvníky s životním prostředím a s tím, jak se mají správně chovat v lese.*

2.2.3. Plnění dalších monitorovacích a hodnotících kritérií stanovených MAS

Všechny projekty splnily i další monitorovací a hodnotící kritéria, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci, viz kapitola 3. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (fichí).

2.3. Předložené Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu

Na sekretariát MAS Holicko bylo předloženo celkem 5 Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, viz. tabulka níže. Jedná se o všechny projekty podané v rámci 1. kola (2009) a 2. kola (2010) výzvy pro předkládání Žádostí o dotaci. Kromě projektu Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“, který podal Závěrečnou Monitorovací zprávu s monitorovacím obdobím do 31. 12. 2011. Tudiž Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu ještě podat nemusel.

Kopie Monitorovacích zpráv tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Předložené Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu:

Číslo výzvy	Fiche	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace	Udržitelnost projektu
1	1	Město Holice	Dětské víceúčelové hřiště Holice - Roveňsko	452.737,- Kč	8. 9. 2015
1	1	Město Horní Jelení	Stavební úpravy Městského úřadu v Horním Jelení	747.579,- Kč	14. 9. 2015
1	1	Obec Trusnov	Srdce Trusnova - rekonstrukce budovy bývalé obecní školy, vytvoření volnočasového spolkového centra	1.510.650,- Kč	16. 5. 2016
2	1	Obec Býšť	Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť	1.115.213,- Kč	6. 9. 2016
2	5	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.	Naučná stezka „Viselce“	171.545,- Kč	22. 9. 2016

Všechny projekty splňují monitorovací a hodnotící kritéria, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci, i v době udržitelnosti. V rámci žádného projektu nedošlo k zásadním problémům, které by mohly mít vliv na udržitelnost projektu.

3. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (Fichí)

V průběhu roku 2011 byly realizovány celkem 4 projekty, z toho 4 byly ukončeny. Konkrétně se jedná o 2 projekty z Fiche 1, 1 projekt z Fiche 2 a 1 projekt z Fiche 5. V rámci ostatních Fichí nebyl v průběhu roku 2011 realizován žádný projekt.

Souhrn monitorovacích indikátorů za jednotlivé Fiche za rok 2011 následuje zde:

3.1. Plnění hodnotících kritérií Fiche 1 – Volný čas aktivně

V rámci Fiche 1 – Volný čas aktivně byly v roce 2011 realizovány 2 projekty, z toho 2 byly ukončeny. Konkrétní projekty jsou uvedeny v kapitole 2.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 1 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2011. Zvláště jsou uvedeny projekty, které byly ukončeny v roce 2011. Všechny projekty splnily všechny monitorovací indikátory Fiche 1, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci.

Monitorovací indikátory Fiche 1 – Volný čas aktivně:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	Stav plnění 2009 – 2011
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	1 projekt v obci od 500 do 5.000 obyvatel (1.482 obyvatel) 1 projekt v obci do 500 obyvatel (234 obyvatel)	1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel 2 projekty v obci od 500 do 5.000 obyvatel 1 projekt v obci do 500 obyvatel
2.	Zkapacitnění stávajících objektů	m ²	0	0
3.	Modernizace nevyužitých prostor	m ²	0	0
4.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet	1	2
5.	Počet zrekonstruovaných nebo nově postavených hřišť	Počet	1	2
6.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	1 projekt realizován s 36,7% spoluúčastí žadatele (876.696 Kč) 1 projekt realizován s 25% spoluúčastí žadatele (371.738 Kč)	Průměrná spoluúčast žadatelů byla 31,7 %
7.	Počet osob využívající z kvalitnější služby	Počet	850	2.883
8.	Počet osob s přístupem k internetu	Počet	0	0
9.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

3.2. Plnění hodnotících kritérií Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele

V rámci Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele byl v roce 2011 realizován 1 projekt, který byl i v tomto roce ukončen. Konkrétní projekt je uveden v kapitole 2.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 2 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2011. Zvláště jsou uvedeny projekty, které byly ukončeny v roce 2011. Všechny projekty splnily všechny monitorovací indikátory Fiche 2, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci.

Kromě projektu Ing. Hany Platenkové „WELLNESS HOLICE“, který prozatím nesplnil monitorovací indikátor č. 8 Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst. Tento projekt v roce 2011 vytvořil 1,5 přepočteného pracovního místa (závazek zněl 2 přepočtená pracovní místa). V průběhu roku 2012, tzn. do 6 měsíců od převodu dotace na účet konečného žadatele, vytvoří ještě 0,5 pracovního místa, čímž svůj závazek splní.

Monitorovací indikátory Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	Stav plnění 2009 – 2011
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel (6.498 obyvatel)	1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel
2.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let	1 žadatel ve věku nad 30 let (47 let)	1 žadatel ve věku nad 30 let
3.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena	žena	1 žadatel byl žena
4.	Modernizace nevyužitých prostor	m ²	380	380
5.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet	1	1
6.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	1 projekt realizován s 84% spoluúčastí žadatele (6.479.671 Kč)	Průměrná spoluúčast žadatelů byla 84 %
7.	Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Počet	1	1
8.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	1,5	1,5

3.3. Plnění hodnotících kritérií Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba

V rámci Fiche 3 – Holicko – kraj cesta a Emila Holuba nebyl v letech 2009 - 2011 realizován ani ukončen žádný projekt, z tohoto důvodu jsou v níže uvedené tabulce samé nuly.

Monitorovací indikátory Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	Stav plnění 2009 – 2011
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	0	0
2.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let	0	0
3.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena	0	0
4.	Délka pěších tras	km	0	0
5.	Délka vinařských stezek	km	0	0
6.	Délka hippostezek	km	0	0
7.	Délka cyklotras	km	0	0
8.	Délka jiných tématických stezek	km	0	0
9.	Počet zrekonstruovaných budov (v případě vedlejšího opatření)	Počet	0	0
10.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	0	0
11.	Počet osob využívající zkvalitněné služby	Počet	0	0
12.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

3.4. Plnění hodnotících kritérií Fiche 4 – Venkov – balzám pro města

V rámci Fiche 4 – Venkov – balzám pro města nebyl v letech 2009 - 2011 realizován ani ukončen žádný projekt, z tohoto důvodu jsou v níže uvedené tabulce samé nuly.

Monitorovací indikátory Fiche 4 – Venkov – balzám pro města:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	Stav plnění 2009 – 2011
1.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	0	0
2.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let	0	0
3.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena	0	0
4.	Počet nově vytvořených lůžek	Počet	0	0
5.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet	0	0
6.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	0	0
7.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

3.5. Plnění hodnotících kritérií Fiche 5 – Les a příroda pro lidi

V rámci Fiche 5 – Les a příroda pro lidi byl v roce 2011 realizován 1 projekt, který byl i v tomto roce ukončen. Konkrétní projekt je uveden v kapitole 2.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 5 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2011. Zvlášť jsou uvedeny projekty, které byly ukončeny v roce 2011. Všechny projekty splnily všechny monitorovací indikátory Fiche 5, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci.

Monitorovací indikátory Fiche 5 – Les a příroda pro lidi:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	Stav plnění 2009 – 2011
1.	Celkem délka stezek pro turisty	Km	0	0
2.	• z toho nově postavené	Km	0	0
3.	• z toho zrekonstruované	Km	0	0
4.	Celkem délka značených cyklostezek	Km	0	0
5.	Počet parkovacích míst	Počet	0	0
6.	Počet odpočinkových stanovišť včetně přístřešků	Počet	0	0
7.	Počet informačních tabulí	Počet	7	7
8.	Počet odpadkových košů	Počet	3	3
9.	Počet laviček	Počet	3	3
10.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	• 1projekt realizován s 25% spoluúčastí žadatele (57.182 Kč)	• Průměrná spoluúčast žadatelů byla 25 %
11.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

4. Monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL

4.1. Plnění cílů SPL

V průběhu roku 2011 byly zrealizovány celkem 4 projekty, z toho 2 projekty v rámci Fiche 1, 1 projekt v rámci Fiche 2 a 1 projekt v rámci Fiche 5. V rámci ostatních Fichí nebyl v průběhu roku 2011 zrealizován žádný projekt.

V tabulce níže je uvedeno současné plnění indikátorů.

Monitoring naplňování cílů SPL:

Indikátor podle SPL	Fiche	Plánovaná hodnota 2009 – 2015	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	% dosažené cílové hodnoty
Nové/rekonstruované budovy a plochy sloužící k zajištění občanského vybavení	1	10 ks	2 ks	40 % (4 ks)
Nové/modernizované technologie/stavby pro provozovny mikropodniků nezemědělských podnikatelů	2	9ks	1 ks	11 % (1 ks)
Nově vybudovaná turistická cesta/cyklotrasa/hippostezka	3	2ks	0 ks	0 %
Nové/rekonstruované zařízení pro nabídku agroturistických služeb	4	1 ks	0 ks	0 %
Obnovená/zhodnocená lesní cesta a zatraktivnění jejího využití	5	1 ks	1 ks	100 % (1 ks)

Monitorovací indikátor č. 1 je plněn ze 40 % - V rámci Fiche 1 – Volný čas aktivně byly od roku 2009 již zrealizovány 4 projekty, z toho 2 v roce 2011. Po konzultaci s konečnými žadateli, manažer MAS předpokládá, že budou podány ještě další projekty v rámci Fiche 1, čímž bude naplněn tento monitorovací indikátor.

Monitorovací indikátor č. 2 je plněn z 11 % - V rámci Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele byl od roku 2009 zrealizován 1 projekt (realizace ukončena v roce 2011). Po konzultaci s konečnými žadateli, manažer MAS předpokládá, že budou podány ještě další projekty v rámci Fiche 2, čímž bude naplněn tento monitorovací indikátor.

Monitorovací indikátor č. 3 ještě nezačal být plněn – V rámci Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba byl v roce 2011 zaregistrován 1 projekt, jehož ukončení je plánováno na rok 2012. Po konzultaci s konečnými žadateli, manažer MAS předpokládá, že bude podán ještě 1 projekt v rámci Fiche 3, čímž bude naplněn tento monitorovací indikátor.

Monitorovací indikátor č. 4 ještě nezačal být plněn – V průběhu předchozích let ještě nebyl podán žádný projekt v rámci Fiche 4 – Venkov – balzám pro města, a to z důvodu nezájmu konečných žadatelů. Po konzultaci s konečnými žadateli, manažer MAS předpokládá, že bude podán minimálně 1 projekt do konce roku 2013 v rámci Fiche 4, čímž bude naplněn tento monitorovací indikátor.

Monitorovací indikátor č. 5 je již teď naplněn ze 100 % - V rámci Fiche 5 – Les a příroda pro lidi byl od roku 2009 zrealizován 1 projekt (realizace ukončena v roce 2011). Po konzultaci s konečnými žadateli a z důvodu naplnění plánovaného stavu daného indikátoru již nebude ve výzvách MAS Holicko v letech 2012 a 2013 vyhlášen příjem žádostí o dotaci v rámci Fiche 5.

4.2. Plnění počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí, které realizaci SPL doprovázejí

Jedná se o vzdělávací a osvětové akce, které jsou nezbytné pro zádržnou realizaci SPL. V SPL jsou uvedené tyto monitorovací indikátory, které je nutno považovat za minimální závazné pro splnění.

V tabulce níže je uvedeno současné plnění indikátorů.

Monitoring počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí, které realizaci SPL doprovázejí:

Č.	Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle SPL	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	% dosažené cílové hodnoty
1.	Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii (2 semináře pro veřejnost)	2 ks	2 ks	100 % (2 ks)
2.	Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie (účast na vzdělávacích seminářích a kurzech)	3 ks	2 ks	100 % (3 ks)
3.	Propagační akce: • distribuce propagačního letáku vydaného před podáním žádosti v říjnu 2008 (1 akce) • tisková zpráva médiím o činnosti a výzvách MAS (10 akcí – bez garance otisknutí v médiích) • reklama v regionálním tisku (1 x ročně, celkem 5 ks) • propagační společenská akce v regionu (např., cyklojízda se společenským večerem apod.) (3 ks) • společná propagační akce ve spolupráci se sousední MAS (1 ks)	20 ks	3 ks	50 % (10 ks)
4.	Jiné: - uspořádání semináře pro veřejnost ohledně výzev k podávání projektů (3 akce) - vnitřní audit MAS s pozitivním výsledkem (1 x ročně, celkem 4 ks)	7 ks	2 ks	71 % (5 ks)

V rámci monitorovacího indikátoru č. 1 byly v průběhu roku 2011 uspořádány 2 semináře pro veřejnost:

- V termínech 21. 2. 2011 a 2. 3. 2011 pořádala MAS Holicko seminář pro potenciální žadatele s názvem "Možnosti získání dotace z programu LEADER" v obcích Horní Roveň a Ostřetín.
- V termínech 16. 11. 2011 a 30. 11. 2011 pořádala MAS Holicko seminář pro potenciální žadatele s názvem "Možnosti získání dotace z programu LEADER v roce 2012" v obcích Uhersko a Dolní Ředice.

Pozvánky, prezenční listiny a fotografie ze seminářů tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Monitorovací indikátor č. 1 je k 31. 12. 2011 plněn již ze 100 % plánované hodnoty. V SPL jsou uvedeny minimální závazné hodnoty, z tohoto důvodu je pro další roky monitorovacího období předpokládáno navýšení hodnoty tohoto indikátoru.

V rámci monitorovacího indikátoru č. 2 byla v průběhu roku 2011 vzdělána ředitelka MAS Holicko (manažerka) – účast na 2 seminářích:

- Ředitelka MAS Holicko (manažerka) se zúčastnila semináře dne 15. 9. 2011 pořádaného MAS Litomyšlsko o.p.s. s názvem "Možnosti dotací z operačního programu „Program rozvoje venkova“.
- Ředitelka MAS Holicko (manažerka) se zúčastnila semináře dne 21. 11. 2011 pořádaného Pardubickým krajem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ústavem územního s názvem "Problematika inovací v mikroregionech".

Pozvánky a písemné materiály ze seminářů tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Monitorovací indikátor č. 2 je k 31. 12. 2011 plněn již ze 100 % plánované hodnoty. V SPL jsou uvedeny minimální závazné hodnoty, z tohoto důvodu je pro další roky monitorovacího období předpokládáno navýšení hodnoty tohoto indikátoru.

V rámci monitorovacího indikátoru č. 3 byly v průběhu roku 2011 realizovány 3 následující propagační akce:

- V Holických listech 5/2011 byla vytištěna tisková zpráva o vyhlášené výzvě MAS Holicko.
- V Holických listech 9/2011 byla vytištěna tisková zpráva o činnosti MAS Holicko.
- Společně s ostatními MAS Pardubického kraje byl vytvořen propagační leták o MAS PK (1 strana věnována i MAS Holicko).

Tiskové zprávy a leták tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Monitorovací indikátor č. 3 je k 31. 12. 2011 plněn z 50 % plánované hodnoty. V dalších letech je předpokládáno navýšení hodnoty tohoto indikátoru vydáváním tiskových zpráv, reklamy, zpravodaje, apod.

V rámci monitorovacího indikátoru č. 4 byl v průběhu roku 2011 realizován 1 seminář pro veřejnost a 1 vnitřní audit MAS:

- V termínech 4. 5. 2011 a 11. 5. 2011 pořádala MAS Holicko seminář pro předkladatele projektů do 3. výzvy MAS Holicko v obcích Horní Jelení a Chvojenec.
- Vnitřní audit MAS s pozitivním výsledkem (účetní závěrka + výroční zpráva za rok 2010)

Prezenční listiny a fotografie ze seminářů, účetní závěrka a výroční zpráva MAS Holicko za rok 2010 tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Monitorovací indikátor č. 4 je k 31. 12. 2011 plněn ze 71 % plánované hodnoty. V dalších letech je předpokládáno navýšení hodnoty tohoto indikátoru pořádáním seminářů pro předkladatele projektů a prováděním vnitřního auditu MAS.

4.3.Plnění finančního plánu

Na základě podpisu dodatku č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace získala MAS Holicko celkovou finanční alokaci na rok 2011 ve výši 3.158.776,00 Kč. V souladu s Pravidly MAS bylo z celkové alokace automaticky odečteno 20% na režijní výdaje, tj. 631.755,00 Kč.

Pro konečné žadatele, kteří žádali v rámci opatření IV.1.2. bylo k dispozici 2.983.283,30 Kč, z toho 2.527.021,00 Kč tvořila alokace dle Dohody o poskytnutí dotace.

Na základě Pravidel MAS si mohou MAS převést nevyčerpané finanční prostředky z předcházejících let, jejich převod probíhá automaticky z roku na rok. Do opatření IV.1.2. byla tedy v roce 2011 převedena částka 456.262,30 Kč. Tato částka byla vytvořena úsporou provozních nákladů MAS Holicko v letech 2009 a 2010 (1.037,30 Kč), nevyčerpáním alokace 2. výzvy (2010) MAS Holicko (149.935,00 Kč) a snížením předpokládaných výdajů jednotlivých projektů podaných v 1. výzvě (2009) MAS Holicko díky provedeným výběrovým řízením (305.290,00 Kč).

V tabulce níže jsou kromě finanční alokace MAS Holicko uvedeny i výdaje MAS v rámci opatření IV.1. v roce 2011.

Finanční alokace MAS Holicko pro rok 2011:

Alokace dle Dohody o poskytnutí dotace	Roční alokace pro rok 2011	Roční výdaje pro rok 2011	Převedeno do roku 2012
Celkem Opatření IV.1.	3.615.038,30 Kč	2.716.182,00 Kč	898.856,30 Kč
Celková roční alokace dle Dohody o poskytnutí dotace	3.158.776,00 Kč		
Převedeno z minulých let do opatření IV.1.2.	456.262,30 Kč		
Opatření IV.1.1.	631.755,00 Kč	248.420,00 Kč	383.335,00 Kč
Roční alokace dle Dohody o poskytnutí dotace - opatření IV.1.1.	631.755,00 Kč		
Opatření IV.1.2.	2.983.283,30 Kč	2.467.762,00 Kč	515.521,30 Kč
Roční alokace dle Dohody o poskytnutí dotace - opatření IV.1.2.	2.527.021,00 Kč		
Převedeno z minulých let do opatření IV.1.2	456.262,30 Kč		

Celkové výdaje MAS (součet opatření IV.1.1. a IV.1.2.) v roce 2011 byly 2.716.182,00 Kč, tedy o 898.856,30 Kč méně než byla celková alokace na tento rok. Tato částka bude převedena do roku 2012, tzn. že tuto částku si nakonec rozdělí koneční žadatelé v rámci opatření IV.1.2.

V roce 2011 došlo k úspoře v rámci režijních výdajů (opatření IV.1.1.) ve výši 383.335,00 Kč. V rámci opatření IV.1.2 se nevyčerpala alokace pro 3. kolo výzvy příjmu žádostí, a to ve výši 515.521,30 Kč.

V tabulce níže je uvedeno podrobné plnění finančního plánu v roce 2011 včetně % plnění jednotlivých Fichí.

Monitoring finančního plánu – rok 2011:

Fiche	Roční alokace pro rok 2011			
	Plán		Skutečnost	
1. Volný čas aktivně	8%	1.266.676,40 Kč	8,1%	1.275.034,00 Kč
2. Zelená pro mikropodnikatele	5%	791.672,75 Kč	3,9%	623.964,00 Kč
3. Holicko – kraj cest a Emila Holuba	8%	1.266.676,40 Kč	3,6%	568.764,00 Kč
4. Venkov – balzám pro města	0%	- Kč	0,0%	- Kč
5. Les a příroda pro lidi	3%	475.003,65 Kč	0,0%	- Kč
Fiche celkem	24%	3.800.029,20 Kč	15,6%	2.467.762,00 Kč
Režie	1,6%	253.335,28 Kč	1,6%	248.420,00 Kč
SPL Celkem	26%	4.053.364,48 Kč	17,2%	2.716.182,00 Kč

Příjem žádostí v rámci 3. kola výzvy byl vyhlášen pro všechny Fiche. Celkem bylo přijato 8 projektů, z toho 7 projektů bylo vybráno k financování – 2 projekty v rámci Fiche 1, 4 projekty v rámci Fiche 2 a 1 projekt v rámci Fiche 3. V rámci Fiche 4 a Fiche 5 nebyl zaregistrován žádný projekt.

V polovině roku 2011 byla provedena evaluace SPL, na jejímž základě byl zjištěn rozdílný zájem o Fiche, než který byl předpokládán v době vzniku SPL. Z tohoto důvodu byla na konci roku 2011 provedena i aktualizace SPL včetně aktualizace plánovaného % plnění jednotlivých Fichí (opatření IV.1.2.) a režijních výdajů (opatření IV.1.1.), viz. níže.

Aktualizace finančního plánu k 30. 6. 2011:

Fiche	Dosavadní plán	Skutečnost 2009 - 30.6.2011	Návrh 1.7.2011 - 2013	1.7. - 31. 12. 2011	2012	2013	Celkem 2009 - 2013
1.	32%	34,5%	15,5%	-	8,0%	7,5%	50,0%
2.	18%	11,5%	12,5%	-	6,0%	6,5%	24,0%
3.	20%	3,6%	3,5%	-	3,5%	0,0%	7,1%
4.	17%	0,0%	11,0%	-	6,0%	5,0%	11,0%
5.	3%	1,4%	0,0%	-	0,0%	0,0%	1,4%
Fiche celk.	90,0%	51,0%	42,5%	0,0%	23,5%	19,0%	93,5%
Režie	10,0%	2,3%	4,2%	1,2%	1,5%	1,5%	6,5%
SPL celk.	100,0%	53,3%	46,7%	1,2%	25,0%	20,5%	100,0%

Protože tato aktualizace proběhla až po uzavření 3. kola výzvy pro příjem žádostí o dotaci, jsou u plánovaného % plnění jednotlivých Fichí uvedeny částky z původního SPL. Tedy je jasné, že plán neodpovídá skutečnosti.

Oproti tomu uzavření režijních výdajů proběhlo až po aktualizaci SPL, z tohoto důvodu je u plánovaného % plnění režijních výdajů uvedena částka z aktualizovaného SPL. Plnění režijních výdajů odpovídá aktualizovanému plánu (1,6%).

V tabulce níže je uvedeno podrobné plnění aktualizovaného finančního plánu v monitorovacím období 2009 – 2013.

Monitoring finančního plánu – monitorovací období 2009 - 2013:

Fiche	Celková alokace 2009 - 2013			
	Plán (2009 – 2013)		Skutečnost (2009 – 2011)	
1. Volný čas aktivně	50,0%	7.916.727,50 Kč	34,5%	5.460.833,00 Kč
2. Zelená pro mikropodnikatele	24,0%	3.800.029,20 Kč	11,5%	1.823.964,00 Kč
3. Holicko – kraj cest a Emila Holuba	7,1%	1.124.175,31 Kč	3,6%	568.764,00 Kč
4. Venkov – balzám pro města	11,0%	1.741.680,05 Kč	0,0%	- Kč
5. Les a příroda pro lidi	1,4%	221.668,37 Kč	1,4%	215.550,00 Kč
Fiche celkem	93,5%	14.804.280,43 Kč	51,0%	8.069.111,00 Kč
Režie	6,5%	1.028.480,40 Kč	3,5%	547.735,00 Kč
SPL Celkem	100%	15.832.760,82 Kč	54,4%	8.616.846,00 Kč

Celkový finanční plán je za období 2009 – 2011 plněn z 54,4%, z toho 51,0% je tvořeno opatřením IV.1.2. a 3,5% režijními výdaji.

Z Fiche 1 již bylo vyčerpáno 34,5%, zbývá 15,5%. Z Fiche 2 bylo vyčerpáno 11,5%, zbývá 12,5%. Z Fiche 3 bylo vyčerpáno 3,6%, zbývá 3,5%. Z Fiche 4 ještě nebylo čerpáno, zbývá 11,0%. Fiche 5 již byla plně vyčerpána (1,4%).

Z plánovaných režijních výdajů bylo vyčerpáno 3,5%, zbývají 3,0%.

Dle % plnění je vidět, že MAS Holicko je přibližně v polovině monitorovacího období, což odpovídá i plánovaným hodnotám.

5. Monitorování plnění hodnotících kritérií, které nejsou stanoveny v SPL

26. dubna 2011 MAS Holicko o.p.s. vyhlásila 3. výzvu pro předkládání Žadostí o dotaci. V rámci této výzvy byly přijímány projekty ze všech Fichí: Fiche 1 – Volný čas aktivně, Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele, Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba, Fiche 4 – Venkov – balzám pro města a Fiche 5 – Les a příroda pro lidi.

Níže uvedená tabulka uvádí finanční alokaci 3. kola výzvy MAS Holicko pro jednotlivé Fiche. Rozdělení alokace bylo pouze přibližné, neboť na základě rozdílného zájmu o jednotlivé Fiche, došlo nakonec k finančním přesunům v rámci Fichí. A to proto, aby bylo uspokojeno co nejvíce žadatelů a co nejméně peněz se převedlo do dalšího roku.

Finanční alokace MAS Holicko pro 3. kolo výzvy pro předkládání Žádostí o dotaci:

3.výzva MAS Holicko 13. kolo příjmu PRV	Finanční alokace	Výše požadované dotace	Celkové náklady projektů
Fiche 1 – Volný čas aktivně	596.656,60 Kč	1.766.506,00 Kč	2.072.001,00 Kč
Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele	596.656,60 Kč	623.964,00 Kč	1.148.940,00 Kč
Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba	596.656,60 Kč	568.764,00 Kč	758.352,00 Kč
Fiche 4 – Venkov – balzám pro města	596.656,60 Kč	0 Kč	0 Kč
Fiche 5 – Les a příroda pro lidi	596.656,60 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem	2.983.283,00 Kč	2.959.234,00 Kč	3.979.293,00 Kč

Příjem žádostí o dotaci probíhal od 27. dubna do 20. května 2011. Celkem bylo přijato 8 projektů – 3 projekty v rámci Fiche 1, 4 projekty v rámci Fiche 2 a 1 projekt v rámci Fiche 3. V rámci Fiche 4 a Fiche 5 nebyl zaregistrován žádný projekt. Viz. tabulka níže.

Popis podaných projektů:

Číslo Fiche	Registrační číslo projektu	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů	Status
1	11/013/41200/157/000779	Oblastní charita Pardubice	Rekonstrukce RVC Holoubek	853.969,- Kč	43,5	Vybraný
1	11/013/41200/157/000813	Český svaz chovatelů Základní organizace Holice v Čechách	Výměna oken u budovy ZO ČSCH Holice, Puškinova 1018	421.065,- Kč	30	Vybraný
1		Obec Horní Ředice	Obecní úřad Horní Ředice - interiér	491.472,- Kč	22	Nevybraný
2	11/013/41200/157/000808	Jiří Sodomka	Zavedení nové technologie do firmy Jiří Sodomka	327.000,- Kč	30,5	Vybraný
2	11/013/41200/157/000792	Zdeňka Opplová	Rekonstrukce a modernizace kadeřnické provozovny	83.760,- Kč	29	Vybraný
2	11/013/41200/157/000783	Kristýna Dvořáková	KADEŘNICKÝ SALON KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ	122.340,- Kč	28,5	Vybraný
2	11/013/41200/157/000788	Sylva Horská	Rekonstrukce kancelářských prostor se změnou na kosmetický salon	139.800,- Kč	30,5	Vybraný
3	11/013/41200/157/000811	Dobrovolný svazek obcí Holicka	Odpočinková místa pro cykloturisty krajem Dr. Emila Holuba	568.764,- Kč	38,5	Vybraný

Všechny přijaté projekty prošly administrativní kontrolou i kontrolou přijatelnosti.

Následovaly veřejné obhajoby projektů, na kterých žadatelé blíže představili své záměry a na jejichž základě členové Programové a výběrové upřesnili bodové hodnocení v jednotlivých bodovacích kritériích.

Poté dle výsledného počtu bodů jednotlivých projektů Programová a výběrová komise sestavila pořadí od nejlépe hodnoceného k nejhůře hodnocenému v rámci jednotlivých Fichí a tento seznam hodnocených projektů předala Správní radě.

Správní rada, nejvyšší orgán MAS, na svém jednání potvrdil pořadí vybraných projektů a rozhodla o podpoření 7 projektů v plné výši. Jeden projekt nebyl podpořen, z důvodu opakovaného upozorňování žadatele, že projekt je ne hospodárný (byl opakovaně podáván ve všech předchozích výzvách ve stejném znění). Podpisem předsedy Správní rady byl završen rozhodovací proces v rámci Místní akční skupiny.

Nevybraný žadatel využil šance a odvolal se proti postupu MAS Holicko na MAS. Na následném jednání Správní rady MAS Holicko došlo k přezkoumání postupu MAS a bylo rozhodnuto o nepodpoření projektu. Žadatel již nevyužil možnosti odvolat se na Státní zemědělský intervenční fond.

Projekty doporučené k financování byly zaregistrovány na regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové (RO SZIF) dne 20. června 2011. V červenci a srpnu 2011 prošly tyto projekty administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a v říjnu 2011 byly schváleny Státním zemědělským intervenčním fondem k financování. V průběhu prosince 2011 podepsali všichni koneční žadatelé, jejichž projekty byly doporučené k financování, na RO SZIF Hradec Králové Dohodu o poskytnutí dotace.

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2011. Zvlášť je zde uvedeno 3. kolo výzvy.

Monitoring administrace jednotlivých výzev:

Administrace výzev	<i>Stav plnění 1.1. – 31.12.2011</i>	<i>Stav plnění 2009 – 2011</i>
Počet vyhlášených výzev	1	3
Počet podaných projektů	8	17
Počet hodnocených projektů	8	17
Počet vybraných projektů	7	13
Počet náhradníků	0	3
Počet podaných odvolání na MAS	1	1
Počet vyřazených projektů SZIF	0	0
Počet podaných odvolání na SZIF	0	0

Níže uvedená tabulka shrnuje využitelnost jednotlivých Fichí v rámci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2011. Zvlášť je zde uvedeno 3. kolo výzvy.

Monitoring využitelnosti Fichí:

<i>Využitelnost fichí</i>	<i>Stav plnění 1.1. – 31.12.2011</i>	<i>Stav plnění 2009 – 2011</i>
Počet projektů podpořených v rámci Fiche 1	2 ks (29%)	6 ks (46%)
Počet projektů podpořených v rámci Fiche 2	4 ks (57%)	5 ks (38%)
Počet projektů podpořených v rámci Fiche 3	1 ks (14%)	1 ks (8%)
Počet projektů podpořených v rámci Fiche 4	0 ks (0%)	0 ks (0%)
Počet projektů podpořených v rámci Fiche 5	0 ks (0%)	1 ks (8%)
Celkem	7 ks (100%)	13 ks (100%)

Nejvíce podpořených projektů je v rámci Fiche 1 (46%) a Fiche 2 (38%). Po jednom projektu bylo podpořeno v rámci Fiche 3 a Fiche 5. V rámci Fiche 4 nebyl v průběhu předchozích let podán ještě žádný projekt, a to z důvodu nezájmu konečných žadatelů. Po konzultaci s konečnými žadateli, manažer MAS předpokládá, že bude podán minimálně 1 projekt do konce roku 2013 v rámci této Fiche.

Níže uvedená tabulka uvádí počty žadatelů jednotlivých kategorií, kteří projekt podali a kteří byli podpořeni v rámci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2011. Zvlášť je zde uvedeno 3. kolo výzvy.

Monitoring počtu podpořených žadatelů:

<i>Počet žadatelů</i>	<i>Stav plnění 1.1. – 31.12.2011</i>		<i>Stav plnění 2009 – 2011</i>	
	<i>Podané projekty</i>	<i>Podpořené projekty</i>	<i>Podané projekty</i>	<i>Podpořené projekty</i>
Obce, svazky obcí	2 ks (25%)	1 ks (14%)	9 ks (53%)	5 ks (38%)
Podnikatelské subjekty	4 ks (50%)	4 ks (57%)	5 ks (29%)	5 ks (38%)
Zemědělci	0 ks (0%)	0 ks (0%)	1 ks (6%)	1 ks (8%)
Neziskové organizace, církve	2 ks (25%)	2 ks (29%)	2 ks (12%)	2 ks (15%)
Celkem	8 ks (100%)	7 ks (100%)	17 ks (100%)	13 ks (100%)

Nejvíce podpořených žadatelů je z kategorií obce, svazky obcí (38%) a podnikatelé (38%). 15% podpořených žadatelů je tvořeno NNO a církvemi. Jeden podpořený žadatel je z kategorie zemědělců.

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených projektů v rámci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2011. Zvlášť je zde uvedeno 3. kolo výzvy.

Monitoring počtu podpořených projektů dle místa realizace (území jednotlivých obcí):

Místo realizace podpořených projektů	Stav plnění 1.1. – 31.12.2011	Stav plnění 2009 – 2011
Obec Býšť	3 ks (16%)	4 ks (15%)
Obec Dolní Roveň	2 ks (11%)	2 ks (8%)
Obec Dolní Ředice	1 ks (5%)	1 ks (4%)
Město Holice	5 ks (26%)	8 ks (31%)
Město Horní Jelení	1 ks (5%)	2 ks (8%)
Obec Horní Ředice	1 ks (5%)	1 ks (4%)
Obec Chvojenec	1 ks (5%)	1 ks (4%)
Obec Jaroslav	1 ks (5%)	1 ks (4%)
Obec Ostřetín	2 ks (11%)	2 ks (8%)
Obec Poběžovice u Holic	1 ks (5%)	1 ks (4%)
Obec Trusnov	1 ks (5%)	2 ks (8%)
Obec Uhersko	0 ks (0%)	0 ks (0%)
Obec Vysoké Chvojno	0 ks (0%)	1 ks (4%)
Celkem	19 ks (100%)	26 ks (100%)

Počet míst realizace neodpovídá počtu podpořených projektů, neboť v některé projekty jsou realizovány na více místech (cyklostezky, naučné stezky).

Nejčastěji se v podpořených projektech objevilo místo realizace Holice (31%) a Býšť (15%). Dvakrát se v podpořených projektech vyskytlo místo realizace v katastrálním území obcí: Dolní Roveň, Horní Jelení, Ostřetín a Trusnov. Po jednom byly podpořeny projekty z obcí: Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Poběžovice u Holic a Vysoké Chvojno. Prozatím nebyl podpořen žádný projekt z Uherska.

6. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování SPL v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i podané projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

V současné době nejsou naplněny všechny monitorovací indikátory, a to především z důvodu jejich naplňování až do konce roku 2013, případně 2015. Ve většině případů jsou tyto indikátory plněny přibližně z 50%, což odpovídá polovině monitorovacího období.

V průběhu roku 2011 byla firmou Benepal, a.s. provedena Evaluace a následná aktualizace Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s. s názvem: „5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující“ v polovině období realizace SPL (od roku 2009 do 30. 6. 2011). Výstupem bylo zhodnocení systému administrace realizace SPL a doporučení z hlediska aktualizace SPL a dalších opatření zlepšující realizaci dotačního programu. Výstupy této střednědobé evaluace a aktualizace SPL se prozatím jeví jako dostačující.

Z tohoto důvodu **Dozorčí rada nenavrhuje žádná další opatření zlepšující realizaci dotačního programu LEADER a doporučení pro aktualizaci SPL.**

V Holicích, dne 25. 4. 2012