



Časový harmonogram výzvy č. 8 - PRV

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	-	21.11.2023
Příjem Žádosti o dotaci	-	21.11.2023 - 9.1.2024
Školení žadatelů	-	6.12.2023 od 14:00 hod zasedací místnost MAS Holicko
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	5 pracovních dnů	do 16.1.2024
1. doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 25.1.2024
2. doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 5.2.2024
Informování o výsledku kontrol	5 pracovních dnů	do 12.2.2024
Možnost odvolání na admin. kontrolu	21 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
Místní šetření	-	Mezi ukončením AK a KP na MAS a prvním zasedáním Výběrové komise
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	28.2.2024 od 14:00 hod zasedací místnost MAS Holicko
Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou	10 pracovních dnů	6.3.2024 od 14:00 hod zasedací místnost MĚÚ Holice
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	7.3.2024 od 14:00 hod zasedací místnost MAS Holicko
Informování žadatele o výběru projektů	5 pracovních dnů	do 14.3.2024
Možnost odvolání na hodnocení projektů	21 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
Verifikace ŽoD na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	do 12.4.2024
Odevzdání ŽoD žadatelem na RO SZIF	-	17.4.2024
Administrace na RO SZIF Hradec Králové		
Projekty do 500 000 Kč bez DPH		
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 26.6.2024
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	do 17.7.2024
Schválení žádostí o dotaci		cca 8 – 9/2024
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 10/2024
Projekty nad 500 000 Kč bez DPH		
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na MAS	56 kalendářních dnů	do 12.6.2024
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 26.6.2024
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 4.9.2024
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	do 25.9.2024
Schválení žádostí o dotaci		cca 11/2024
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 12/2024