



# Plánovaný časový harmonogram

## „1. výzva MAS Holicko – SP SZP (2024)“

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
<b>Administrace na MAS Holicko</b>		
Vyhlášení výzvy MAS	-	<b>3.6.2024</b>
Příjem Žádosti o dotaci	-	<b>3.6.2024 – 2.8.2024</b>
Školení žadatelů	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>13.6.2024 od 14:00 hod</b> Dolní Ředice (sál obecního hostince)</li> <li>• <b>25.6.2024 od 14:00 hod</b> Dolní Roveň (malý sál sokolovny)</li> </ul>
Administrativní kontrola	24 pracovních dnů	do 30.8.2024
1. doplnění záměru žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
2. doplnění záměru žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Informace o výsledku administrativní kontroly	2 pracovní dny	do 2.9.2024
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	30 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
<b>Místní šetření</b>	-	<b>Mezi ukončením AK a prvním jednáním VK</b>
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	4.9.2024
<b>Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou</b>	10 pracovních dnů	<b>9.9.2024 od 14:00 hod - MěÚ Holice</b>
Informace o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	13.9.2024
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	30 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
<b>Zasedání Programového výboru</b>	15 pracovních dnů	<b>23.9.2024</b>
Informace o výsledku výběru projektů	5 pracovních dnů	do 25.9.2024
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	30 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
<b>Dodání povinných příloh požadovaných výzvou SZIF</b>	min. 2 týdny před odevzdáním na RO SZIF	<b>do 23.10.2024</b>
Kontrola úplnosti předložené dokumentace	5 pracovních dnů	
1. doplnění dokumentace žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
2. doplnění dokumentace žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Finalizace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	do 1.11.2024
<b>Odevzdání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF</b>	-	<b>do 6.11.2024</b>
<b>Administrace na RO SZIF Hradec Králové</b>		
<b>Malé projekty</b>		
Projekt s mírou dotace ≤ 50%: předpokládaná hodnota zakázky ≤ 2.000.000 Kč		
Projekt s mírou dotace > 50%: předpokládaná hodnota zakázky ≤ 500.000 Kč		
Administrativní kontrola RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 15.1.2025
<b>Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků</b>	21 kalendářních dnů	<b>do 5.2.2025</b>
Schválení žádostí o dotaci		cca 3/2025
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 4/2025
<b>Velké projekty</b>		
Projekt s mírou dotace ≤ 50%: předpokládaná hodnota zakázky > 2.000.000 Kč		
Projekt s mírou dotace > 50%: předpokládaná hodnota zakázky > 500.000 Kč		
<b>Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na MAS</b>	min. 1 týden před odevzdáním na RO SZIF	<b>do 8.1.2025</b>
<b>Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na RO SZIF</b>	70 kalendářních dnů	<b>do 15.1.2025</b>
Administrativní kontrola RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 26.3.2025
<b>Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků</b>	21 kalendářních dnů	do 16.4.2025
Schválení žádostí o dotaci		cca 5-6/2025
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 7/2025